Työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestäminen by Kytökangas, Harri
  













Työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestäminen 
 









































 Harri Kytökangas 
 Opinnäytetyö 
 Syksy 2015 
 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 









Tekijä: Harri Kytökangas 
Opinnäytetyön nimi: Työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestäminen 
Työn ohjaaja: Jarmo Erho 
Marraskuu 2015  
Sivumäärä: 36 + 6 liitettä 
 
 
Työnaikaisen liikenteenohjauksen suunnittelu on aina hankekohtainen. Toimi-
van liikenteenohjauksen järjestäminen on kannattavaa niin tienkäyttäjän, ura-
koitsijan kuin työntekijöiden kannalta.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda urakoitsijan näkemys ja tehtävät turvallisen 
työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestämiseen. Lisäksi työssä käydään läpi 
lainsäädäntöä sekä yleisiä ohjeita liikenteenohjauksen järjestämiseksi.  
 
Työssä esimerkkikohteena on käytetty Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja 
kevyen liikenteen väylät –hanketta. Lähteenä työssä on käytetty liikenneviraston 
ohjeita, tieliikenne- ja työturvallisuuslakia, valtioneuvoston asetusta työturvalli-
suudesta, VRJ Pohjois-Suomi Oy:n laatimia suunnitelmia sekä omakohtaisia 
kokemuksia liikenteenjärjestelyiden toteuttamisesta kyseisessä hankkeessa.  
 
Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät –hanke on val-
mistunut, viimeistä pinta-asfaltointia lukuun ottamatta. Suunnitellut ja toteutetut 
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A working temporary traffic management at the roadwork is important for the 
road users as well as for the contractor and the employees due its benefits for 
safety and traffic flow. Traffic management is always specific for each project. 
 
The main goal for the thesis was to bring out the contractors point of view, their 
job and responsibilities. Furthermore, this thesis will include legislation and 
guidelines for temporary traffic management.  
 
The example project for this work was the construction of new traffic 
management in Metsokankaantie and its walkways. Guidelines of Finnish 
Transport Agency, the legislation of road traffic and work safety, the regulation 
of work safety from the Council of State, the blueprints designed by VRJ 
Pohjois-Suomi Oy and the authors own experience from the project at hand 
were used as a reference in this thesis.  
 
The project is completed except for one minor asphalt work. All of the used traf-
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ELY   elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Hämärän aikaan tehtävä työ  työ, jota tehdään illalla auringon laskun ja 
pimeän välisenä aikana tai aamulla pimeän 
ja auringon nousun välisenä aikana. (7, s. 
8) 
KVL keskimääräinen vuorokausiliikenne, ajo-
neuvoa/vrk 
Työkohde  työmaa-alueen sisällä oleva alue, jolla 
työtä tehdään. (7, s. 8) 
Työmaa-alue työmaa-alue kattaa kokonaan sen alueen, 
jolle liikennejärjestelyitä on tehty eli tietyö-




Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat tärkeä osa tietyömaan turvallisuudessa, niin 
työntekijöiden kuin tienkäyttäjien kannalta. Liikennejärjestelyt ja niiden toteutta-
minen ovat aina erilaisia, riippuen tehtävästä työstä, ympäröivästä liikenteestä 
ja ympäristöstä. Liikennejärjestelyjä tehdessä tulee ottaa huomioon monia asi-
oita, jolloin suunnittelun merkitys korostuu. Hyvin suunnitellut liikennejärjestelyt 
minimoivat turvallisuusriskejä, parantavat käyttömukavuutta ja alentavat kustan-
nuksia.  
Työn tavoitteena on tuoda esille urakoitsijan tehtävät työnaikaisten liikennejär-
jestelyiden järjestämiseksi, eritoten työnjohdon näkökulmasta. Työn esimerkki-
kohteena on Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät – 
hanke. Lisäksi työssä käydään läpi yleiset säännökset liikennejärjestelyille sekä 
hankkeen turvallisuusvaatimukset, jotka tilaaja on asettanut.  
Työn aluksi perehdytään liikennejärjestelyiden yleisiin periaatteisiin sekä lakei-
hin. Sen jälkeen kerrotaan hankkeesta yleisesti sekä tilaajan turvallisuusvaati-
muksista. Lopuksi kerrotaan miten ja mitä suunnitelmia urakoitsija laati hank-
keeseen, sekä hankkeen lopputilanne. 
Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät – hankkeen ti-
laajana toimi Oulun kaupunki – Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut ja pääurakoit-
sijana VRJ Pohjois-Suomi Oy. Muita hankkeeseen osallistuvia tahoja olivat Ou-
lun Energia, Sito Oy, Kesko Oy ja Ramboll Oy. 
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2. TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 
2.1 Yleisperiaatteet 
Katu- ja tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä työskenneltäessä on työt 
suunniteltava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai tarpeetonta hait-
taa tienkäyttäjille tai työntekijöille. Työmaakohdan, työmaatukikohdan, työsken-
telytilojen, kulkuteiden ja liikenteen suunnittelu liittyy kiinteästi työkohdesuunnit-
teluun (liite 4). Selkeä ja tehokas työkohteen merkitseminen sekä hyvin suunni-
tellut, toteutetut ja valvotut liikennejärjestelyt helpottavat työn toteuttamista. Sa-
malla lisäävät työkohteen työturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. (5, s. 140; 7. 
s. 10.) 
Tiehallinto on määrittänyt laatuvaatimukset yleiselle liikkumiselle tietyömaalla. 
Siinä tienkäyttäjille on luvattu seuraavia asioita: 
- Tietyömaat eivät saa haitata kohtuuttomasti tienkäyttäjän liikkumista. Tie-
hallinto edellyttää urakoitsijaa varmistamaan tienkäyttäjien ja työntekijöi-
den turvallisuuden sekä minimoimaan työskentelyn aiheuttamat haitat 
tienkäyttäjille.  
- Yksisuuntaisella tietyömaalla, odotusajan tulee olla korkeintaan 10 mi-
nuuttia. Erityisolosuhteissa odotusaika voi olla pidempi.  
- Helposti ruuhkautuvilla teillä työt keskeytetään ruuhka-aikoina. Ruuhka-
aikoja ovat viikonloppuruuhkat sekä arkisin aamu- ja iltapäiväruuhkat. 
- Tietyömaista tulee ilmoittaa riittävän ajoissa liikennemerkein ja informaa-
tiotauluilla. Kun tienkäyttäjien tai työmaan työntekijöiden turvallisuuden 
kannalta tietyömerkin tai nopeusrajoituksien käyttö on tarpeellista, tulee 
kyseisiä liikennemerkkejä käyttää. Merkkien tarpeetonta käyttöä tulee 
välttää. (6, s. 9.) 
Liikennevirasto vaatii työhön osallistuvilta henkilöiltä Tieturva–koulutuksen. Tie-
turva 1 –koulutus vaaditaan kaikilta tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henki-
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löiltä. Tieturva 2 – koulutus vaaditaan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaa-
valta henkilöiltä sekä tienpitoon liittyvissä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen jär-
jestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä. (7, s. 14.) 
Työmaan nopeusrajoituksien määrittämisen hoitaa tilaaja. Nopeusrajoituksille 
määritetään aina rajoitusarvo, pituus ja käyttöaika. Työmaan nopeusrajoitus 
asetetaan työmaan luonteen ja ympäröivän liikennemäärän mukaan. Työturval-
lisuus on tärkeintä, mutta liikennettä tulee haitata mahdollisimman vähän. No-
peusrajoituksen tarpeeton vaikutusmatka voi heikentää nopeusrajoituksen nou-
dattamista, jolloin se heikentää turvallisuutta. Työajan ulkopuolella, kuten viikon-
loppuisin, nopeusrajoitus voidaan nostaa entiselleen, jos liikennejärjestelyt sen 
sallivat. (6, s. 13.) 
 
2.2  Lait ja asetukset 
Valtioneuvoston asetukset, tieliikennelaki, tieliikenneasetukset ja työturvalli-
suuslaki määräävät liikennejärjestelyjä. Seuraavat lait ja asetukset määräävät 
suoranaisesti työskentelyä tiellä sekä niihin liittyviä liikennejärjestelyitä. 
Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 11. §:n mukaan päätoteuttajan on esitet-
tävä urakoitsijalle rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat (liite 4). Raken-
nustyömaa-alueen käytön suunnittelussa liikenteenjärjestelyitä koskevissa asi-
oissa on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaaliikenteeseen sekä sen ja ylei-
sen liikenteen liittymiskohtiin. (2.)  
Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 25. §:n mukaan liikennejärjestelyitä, ku-
ten ajoteitä, kulkuteitä ja muita liikennepaikkoja rakennustyömaalla toteutetta-
essa, on otettava huomioon 11. § tarkoitettu työmaasuunnitelma. Ajotiet on teh-
tävä kestämään liikenteestä ja nostureista aiheutuvat kuormitukset ja järjestet-
tävä siten, etteivät ne risteä työmaan muiden kulkuteiden kanssa tarpeetto-
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masti. Liikennerajoitukset osoitetaan liikennemerkein. Työskenneltäessä ylei-
sessä liikenteessä työkohteen haittaavuudesta huolehditaan liikenteenohjauk-
sella, liikennemerkeillä, turvalaitteilla ja valaistuksella. (2.) 
Työturvallisuuslain (738/2002) 10. §:n mukaan työnantajan on työn ja toiminnan 
luonne huomioon ottaen järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, 
työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat 
haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei ole mahdollista poistaa, niiden merkitys työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava. (3.) 
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta (328/1994) 50. §:n mukaan kun 
tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie tai 
tienosa varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Työntekijöiden on käytet-
tävä varusteita, jossa on selvästi erottuvia värejä. Jos työtä tehdään pimeässä 
tai hämärässä, tulee varusteiden olla heijastavaa materiaalia. (4.) 
 
2.3 Oulun kaupunki 
Oulun kaupungilta tulee hakea kaivulupaa (liite 1), kun yleiseen alueeseen koh-
distuu kaivamista. Kaivulupaa tulee hakea 21 vuorokautta ennen kaivuutöiden 
aloittamista. Kaivuluvan edellytyksenä on sijoituslupa. Tässä tapauksessa sijoi-
tusluvan oli hakenut tilaaja. Mahdollisista vahingoista, mitkä aiheutuvat kaivan-
nosta tai sen painumisesta, vastaa kaivuluvan saaja kahden vuoden ajan. (8.) 
Työmaalla tulee olla työmaataulu (liite 6), josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
- työn toteuttaja 
- työstä vastaavan yrityksen yhteystiedot 
- työn kesto (8). 
Liikenteelle haittaa aiheutuvasta työstä tulee ilmoittaa Oulun seudun liikenteen 




Liikenteenohjaussuunnitelma tulee tehdä ja hyväksyttää ennen liikennejärjeste-
lyiden aloittamista. Liikenteenohjaussuunnitelma hyväksytetään kunnan alueella 
ELY:n edustajalla ja kaupungin alueilla kaupungin edustajalla. Liikenteenoh-
jaussuunnitelman laatijalta vaaditaan Tieturva 2 – koulutusta. (7. s. 14.) 
Suunnitelmassa tulee olla työkohde kokonaisuudessaan karttapohjalla, johon 
tulee huomioida nopeusrajoitukset, liikenteen pysäytyksen tarve, suojalaitteet, 
liikenteen kanavointi niin tieväylillä, kevyen liikenteen väylillä ja silloilla. Lisäksi 
suunnitelma sisältää kirjallisen osuuden, jossa kerrotaan tarkemmin liikenteen-
ohjauksesta, sen aikataulusta, suojalaitteiden toimintaluokista sekä keskimää-
räisestä vuorokausiliikenteestä. (11.) 
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3 METSOKANKAANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄT -HANKE 
Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeessa oli 
tarkoituksena rakentaa Metsokankaantielle väylät J1, J2, J3, J4, L1, K1 sekä L2 
ja Kaakkurinojantielle väylät J5 sekä J6. Urakoitsijana hankkeessa toimi VRJ 
Pohjois-Suomi Oy ja rakennuttajana Oulun kaupunki Ympäristö- ja yhdyskunta-
palvelut. Toimin hankkeessa urakoitsijan työnjohtajana.  
3.1 Urakkamuoto 
Urakka oli yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. Rakennuttaja toimitti ura-
koitsijalle tarjouspyyntöasiakirjat, joiden perusteella urakoitsija jätti tarjouksen. 
Työmäärät oli sidottu määrä- ja yksikköhintaluetteloon. Tällöin kokonaishinnan 
tuli perustua suunnitelmista ja muista urakka-asiakirjoista ilmeneviin määriin. 
Kokonaishintaan tuli sisällyttää kaikki työt, materiaalihankinnat sekä työn suorit-
tamiseen liittyvät väliaikaiset rakenteet ja laitteet. Mikäli määrät muuttuivat työn 
aikana, urakkahintaa muutettiin määrä- ja yksikköhintaluettelon perusteella. 
Tämä koski myös työmäärää vähentäviä muutoksia, jolloin rakennuttajaa hyvi-
tettiin yksikköhintojen mukaisesti.  
3.2 Sijainti 
Rakennettavat väylät sijaitsevat Kaakkurissa Metsokankaantien ja Kaakku-
rinojantien kiertoliittymän välittömässä läheisyydessä (liite 3). Kiertoliittymän 
eteläpuolella sijaitsee paljon liikekiinteistöjä sekä uutta asutusta, jotka lisäävät 
liikennemääriä alueella. Toteutettavien väylien tärkein tehtävä on palvella ja hel-
pottaa tien käyttäjien päivittäistä liikkumista.  
Urakka sijoittui suurimmaksi osaksi rakennetulle alueelle, mutta on kuitenkin 
aika kaukana asuinrakennuksista. Alueella oli paljon työmaata ohittavaa ja ris-
teävää liikennettä. Pääosa urakasta voitiin suorittaa siten, että rakennettavilla 
väylillä ei ollut läpikulkevaa kevyttä- tai raskasta liikennettä.  
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3.3 Tilaajan turvallisuusvaatimukset 
Urakoitsija toimi kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) 
tarkoittamana päätoteuttajana ja vastasi päätoteuttajan velvollisuuksista raken-
nuskohteessa. Päätoteuttajan tulee laatia ja ylläpitää työmaalla turvallisuus-
suunnitelmaa, jossa ilmenivät keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa ja 
sen liitteissä esille tuotujen vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai hallitse-
miseksi. (2.) 
Urakoitsijan tuli nimetä rakennuskohteelle pätevä vastuuhenkilö, joka huolehti 
turvallisuuden ja terveyden kannalta työmaan yleisjohdosta, toimintojen yhteen-
sovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Ura-
koitsijan oli lisäksi huolehdittava rakennustyömaan käyttöä siten, että tapatur-
man vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vä-
häiset. Urakoitsijan tuli luovuttaa turvallisuussuunnitelma tilaajalle sekä raken-
nuttajakonsultille, joka toimi hankkeessa valvojana sekä tilaajan edustajana. (2.) 
 
Tilaaja määritti turvallisuusasiakirjassa turvallisuusvaatimuksia, jotka urakoitsi-
jan tuli täyttää. Näitä olivat: 
- Työmaalla työskenteli vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö alkavaa 25 
työntekijää kohti. 
- Tie- ja katualueilla työskenteleviltä vaadittiin Tieturva 1 pätevyys sekä 
työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta Tieturva 2.  
- Suositeltavaa oli, jos jokainen työmaalla työskentelevä oli suorittanut työ-
turvallisuuskoulutuksen. 
- Kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt tuli perehdyttää työmaahan ja 
sen turvallisuusasioihin. 
- Urakoitsijan tuli tehdä ilmoitus Aluehallintovirastoon työsuojelun vastuu-
alueelle. 
- Työlait tuli olla työntekijöiden nähtävillä. 
- Vastaanottotarkastukset ja viikoittainen kuntotarkastus oli tehtävä työko-
neille, tarkastukset tuli tehdä ajallaan ja tarkasti. 
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- Urakoitsijan tuli suorittaa viikoittainen kunnossapitotarkastus, johon osal-
listui vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden edustaja. Tilaa-
jan edustajalla oli oikeus osallistua tarkastuksiin. 
- Urakoitsijan tuli ylläpitää turvallisuusaineistoa, johon kuului tarkastukset, 
suunnitelmat, perehdytykset sekä muut työturvallisuuteen liittyvät raportit. 
- Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja poikkeamat sekä muuttuvat liiken-
nejärjestelyt tuli kirjata työmaapäiväkirjaan. (13.) 
 
Lisäksi turvallisuusasiakirjassa oli määritelty vaaraa aiheuttavat rakennustyöt, 
menettelyohjeet, muut toiminnot, työterveys ja työhaitat sekä käyttöönotto. 
Tässä työssä käsitellään liikenneturvallisuuteen ja liikenteenohjaukseen liittyviä 
määräyksiä.  
 
Urakka-alueen läheisyydessä asuvien asukkaiden turvallisuus on otettava huo-
mioon työn aikana. Asukkaita on tiedotettava riittävän ajoissa muuttuvista liiken-
nejärjestelyistä ja väliaikaisten kulkureittien tulee olla turvallisia. Urakoitsija oli 
velvollinen huolehtimaan tiedottamisen pelastuslaitokselle ennen uusien liiken-
nejärjestelyiden käyttöönottoa. Työt tuli ajoittaa niin, että kadun sulkemista vaa-
tivat työvaiheet tehtiin muulloin kuin ruuhka-aikana. Urakka-alue tuli rajata ja 
merkitä työmaa-alueeksi aidoin, puomein ja kyltein ennen töiden aloittamista. 
Työmaalla täytyi olla työmaakyltti (liite 7), josta kävi ilmi urakoitsijan ja tilaajan 
yhteystiedot sekä työmaan arvioitu kesto. Urakoitsijan tuli huolehtia työkohteen 
siisteydestä ja järjestyksestä, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai sen lähei-
syydessä liikkujille. Ajotiet tuli rakentaa niin, että auton suistuminen estyy ja jär-
jestettävä siten, ettei tarpeetonta risteämistä työmaan kanssa tulisi. (13.) 
 
Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä, urakoitsijan tuli noudattaa 
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-
alueella” sekä Liikenneviraston ohjeita ”Liikenne tietyömaalla”. Urakoitsijan tuli 
kiinnittää erityistä huomiota työalueen merkitsemiseen ja suojaamiseen, ja ulko-
puolisia varoitettiin liikkumisesta työalueella kieltomerkein. Hämärän tai pimeän 
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aikaan työskenneltäessä tuli käyttää heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrat-
tavia välineitä suojavaatteiden lisäksi. Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tuli 
olla määräysten mukaisia ja käytettävissä liikenteenohjauslaitteissa tuli olla ura-




4 CASE METSOKANKAANTIEN JÄRJESTELYT JA KEVYEN LII-
KENTEEN VÄYLÄT  
4.1 Liikenteenohjauksen suunnittelu 
Työmaaliikenne aiheutti keskitasoa suuremman riskin työmaalla, joten liiken-
teenohjauksen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. 
Suunnitelmat tuli hyväksyttää valvojalla. Kuvassa 1 on urakoitsijan suunnitte-
lema liikenteenohjaus ELY:n valvomalla alueella tehtäviin töihin. Työskentely ta-
pahtui Oulunlahdentien ja Metsokankaantien risteyksessä. Oulunlahdentiellä 
nopeusrajoitus oli 60 km/h ja Metsokankaantiellä 40 km/h. Todettiin, että no-
peusrajoituksia ei tarvitse laskea, koska työmaa on ajoradan ulkopuolella. 
Tärkeää oli ilmoittaa edessä olevasta työmaasta tienkäyttäjiä riittävän ajoissa, 
jotta tienkäyttäjät osaavat varautua tietyömaahan. Huomioitavaa oli, että kulku 
työmaalle tapahtui useasta eri suunnasta ja liittymästä. Tällöin oli varmistettava, 
että jokaiselle tielle, josta oli pääsy työmaalle, tuli laittaa tietyömaamerkki tarvit-
tavin lisänuolin. Katsottiin, että Oulunlahdentielle ei tarvitse laittaa molemmin 





KUVA 1. Liikenteenohjaussuunnitelma ELY:n valvomalla tiealueella 
Työskentelystä Oulunlahdentiellä ei aiheutunut suurta vaivaa tienkäyttäjille, 
koska työskentely tapahtui pääosin ajoradan ulkopuolella. Työn kannalta ura-
koitsijalle oli eduksi, että risteyksessä oli liikennevalot. Liikennevalot hidastavat 
ajonopeuksia ja rytmittävät liikennettä niin, että työskentely ajoradan ulkopuo-
lella on vaivatonta ja suhteellisen turvallista. Tienkäyttäjistä osa kuuluu aina ris-
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kiryhmään, mutta tähän varauduttiin kaivuumaista tehdyillä suojavalleilla. Suoja-
valleilla pyrittiin estämään mahdolliset ulosajautumiset ajoradalta ja suojele-
maan työntekijöitä.  
Metsokankaantiellä nopeusrajoitus oli 40 km/h, eikä sitä tarvinnut laskea. No-
peusrajoituksen laskeminen olisi voinut johtaa liikenteen takkuamiseen, eikä se 
olisi palvellut tienkäyttäjiä. Liikenteenohjaussuunnitelmaa ja turvallisuussuunni-
telmaa laatiessa tulimme siihen tulokseen, että kaivuumaiden poisajo on pa-
rasta suorittaa ajoradan ulkopuolella tai ajoradan laidassa niin, ettei liikenne 
joudu pysähtymään. 
Alueella sijaitsi paljon liikekiinteistöjä, minkä vuoksi liikennemäärät pysyivät suh-
teellisen korkeana muulloinkin kuin ruuhka-aikana. Työ suoritettiin toukokuun ja 
elokuun välisenä aikana, joka saattoi olla myös osatekijänä korkeisiin liikenne-
määriin. Eritoten arkipyhät olivat liikennemääriltään suuria. Kuvassa 2 näkyy 
työaikainen liittymä kuorma-autoille, joka mahdollisti kaivuumaiden poisajon 




KUVA 2. Työaikainen liittymä työmaa-ajoa varten 
Työvaiheet suunniteltiin suoritettavaksi niin, että ensin pyrittiin leikkaamaan ra-
kennekerrosten alapintaan asti ja asentamaan tarvittava salaojitus ja huleve-
siviemäröinti. Tämä tarkoitti sitä, että kaivuumaat oli läjitettävä väliaikaisesti si-
vuun ja ajettava sitten lopulliseen läjitykseen, kun rakennekerrokset ovat kanta-
valla murskeella ja kuorma-autot voivat ajaa siinä. Käytännössä tämä ei onnis-
tunut aivan kuten suunniteltu, koska kaivuumaiden läjitystila ei riittänyt. On-
gelma ratkaistiin sillä, että kaivuumaita ajettiin poissa tarvittaessa. Poisajo suori-
tettiin niin, että kuorma-autot ajoivat aivan ajoradan reunaan kun kuorma lastat-
tiin. Tällöin ajorata pieneni vain hieman ja tienkäyttäjille ei aiheutunut ylimää-
räistä haittaa. Varmistuaksemme turvallisuudesta aina kuormaa lastattaessa lii-
kenteenohjaaja seurasi liikennettä ja tarvittaessa ohjasi sitä. 
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Kuvassa 1 on urakoitsijan laatima liikenteenohjaussuunnitelma, joka on hyvin 
samanlainen kuin kuvassa 3. Tilaajan turvallisuusvaatimuksissa vaadittiin ELY:n 
sekä kaupungin katualueelle omat liikenteenohjaussuunnitelmat. Kuvan 1 suun-
nitelmasta huomioitavia asioita on, että liikennemerkkejä ei tarvitse laittaa mo-
lemmin puolin ajoväylää kun keskimääräinen vuorokausiliikenne on alle 3000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Muita tärkeitä huomioita olivat tietyömerkkien sijoit-





KUVA 3. Liikenteenohjaussuunnitelma kaupungin katu- ja tiealueella 
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4.2 Liikenteenohjauksen järjestäminen 
Työt alkoivat aina liikenteenohjauksen järjestämisellä sekä varmistamisella, että 
kyseiset järjestelyt toimivat. Suunnitellut liikenteenohjaukset eivät välttämättä 
aina toimi halutulla tavalla, jolloin täytyy osata reagoida ja sopeutua liikentee-
seen muuttamalla liikennejärjestelyitä. Tällöin työnjohdon rooli korostuu ja on 
suotavaa, että aina uusien liikennejärjestelyiden käyttöönoton aikana työnjoh-
don tulee olla paikalla varmistamassa liikenteen sujuvuus. Hyvä tapa varmistaa 
toimivuus oli ajaa liikennejärjestelyjen läpi tienkäyttäjän roolissa. 
Kuvassa 4 on Metsokankaantien liikennejärjestelyt, kun työskenneltiin ajoradan 
ulkopuolella. Työvaiheena kuvassa on kevyen liikenteen väylän, bussipysäkin 
sekä ajoradan laajennuksen rakentaminen. Oikean puoleista kaistaa kavennet-
tiin hieman, jotta kuorma-autot pysyvät ajamaan työalueelle. Kun kuorma-auto 
ajoi työalueelle, liikenteenohjaaja varmisti liikenteen sujuvuuden pysäyttämällä 
liikenteen tarvittaessa. Pysäytyksiä ei tehty ruuhka-aikoina eivätkä pysäytykset 
kestäneet kuin muutaman minuutin. Työteknisistä syistä kuorma-autoja ei aina 
voinut ajaa työalueelle, jolloin tietä kavennettiin yksikaistaiseksi. Liikenneva-
loista täytyi päästä ajamaan suoraan, vasemmalle sekä oikealle, joten tie täytyi 




KUVA 4. Liikenteenohjaus työskenneltäessä ajoradan ulkopuolella 
Kaakkurinojantien suuntaista kevyen liikenteen väylää J5 (liite 3) rakennetta-
essa täytyi estää pääsy työalueelle. Nykyisen pyörätien ja K-Citymarketin park-
kipaikan välille oli muodostunut polku, joka oli aktiivisessa käytössä. Kuvissa 5 
ja 6 on esitetty urakoitsijan ratkaisu työkohteeseen pääsyn estämiseksi. Järjes-
telyistä huolimatta kevyen liikenteen väylän käyttäjät pyrkivät käyttämään tu-
tuksi tullutta polkua. Tämä oli haasteellista urakoitsijalle, koska resursseja opas-
tuksen järjestämiseksi ei ollut. Opastuksen järjestäminen olisi käytännössä vaa-
tinut ympärivuorokautisen liikenteenohjaajan opastamaan nykyisen pyörätien 
päähän sekä K-Citymarketin parkkipaikalle. Työskentelyaikana opastus järjes-
tettiin. Urakoitsija ei saanut järjestelyistä moitteita, eikä urakoitsijan tietoon tullut 








KUVA 6. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja kulun esto työmaalle 
Kaakkurinojantien kevyen liikenteen väylää rakennettaessa oma haasteensa oli 
myös tilanpuute. Kaivuumaiden lastaus kuorma-autoon osoittautui haasteel-
liseksi. Lastausta yritettiin ensin ajoradan ulkopuolella työkohteessa, mutta 
kuorma-auto joutui ajamaan pitkän matkan pyörätietä päästäkseen työkohtee-
seen. Koettiin, että tästä aiheutui turhaa riskiä kevyen liikenteen väylän käyttä-
jille, lisäksi kuorma-auton renkaista irtosi huomattava määrä likaa väylälle. 
Ongelma ratkaistiin liikenteenohjauksella. Kuorma-auto oli lastauksen ajan 
Kaakkurinojantien ajoväylällä ja liikenteenohjaaja pysäytti takana olevan liiken-
teen lastauksen ajaksi. Tästä aiheutui pientä haittaa liikenteelle, mutta Kaakku-
rinojantien liikennemäärät olivat vähäisiä ja työvaiheet kestivät vain kaksi päi-




4.3 Liikenneportaalin nosto 
Työteknisesti haastava työvaihe oli liikenneportaalin nosto. Tätä varten työsken-
neltiin hämärän aikana kaksi kertaa urakan aikana. Hämärän aikana työsken-
neltiin, jolloin liikenne olisi mahdollisimman vähäistä. Ensimmäisellä kerralla 
tehtiin valmistelevia työvaiheita, joita olivat liikenneportaalin jalkojen asennus, 
täyttö ja tiivistys. Muut valmistelevat työvaiheet, työturvallisuus- ja ympäristö-
asiat sekä työnsuoritusmenetelmät näkyvät tarkasti liitteessä 6. Kuvasta 7 nä-
kyy valmistelevien työvaiheiden tekoa. Työ aloitettiin kello yhdeksän illalla, kun 
K-Citymarket suljettiin ja työ saatiin valmiiksi noin kello kaksitoista yöllä. Työ 
suoritettiin alkuillasta, koska liikennettä ei tarvinnut pysäyttää kuin hetkittäin. 
 
KUVA 7. Työskentelyä ajoväylällä, valmistavien työvaiheiden tekoa ja liiken-
teenohjauksen järjestämistä liikenneportaalin nostoa varten 
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Toinen hämärän aikana tehtävä työvaihe oli liikenneportaalin nosto. Liikenne-
portaalin nostoa varten tilaaja vaati kaksi suunnitelmaa, liikenteenohjaussuunni-
telman sekä työsuunnitelman (liite 6). Kuvasta 8 näkyy urakoitsijan liikenteenoh-
jaussuunnitelma portaalin nostoa varten. Lähtökohtana oli, että työ suoritetaan 
niin myöhäisenä ajankohtana, että liikennettä on mahdollisimman vähän. Toi-
nen lähtökohta oli, että liikenne pysäytetään noston ajaksi kokonaan. 
Kun liikenneportaali saatiin nostettua paikoilleen, kiinnitettiin se pylväisiin nivel-
puominostimelta. Kun portaalin asento oli tarkistettu ja saatu kiinnitettyä se oi-
keaan asentoon, nivelpuominostin sekä autonosturi siirrettiin pois ajoväylältä, ja 
liikenne palautettiin normaaliksi. Tärkeää oli pysäyttää liikenne riittävän kaukana 
työkohteesta, jotta tienkäyttäjät ehtivät reagoida tilanteeseen. Käytännössä 
tämä toteutettiin niin, että liikenne pysäytettiin liikenneympyrän luokse ja liiken-
teenohjaaja neuvoi tienkäyttäjille vaihtoehtoisen reitin Oulunlahdentielle. Työ 
aloitettiin noin kello kaksitoista yöllä ja saatiin valmiiksi noin kello kolme aamu-
yöllä. Liikenne Metsokankaantieltä Oulunlahdentielle oli suljettuna noin kolme-
kymmentä minuuttia noston aikana.  
Työskenneltäessä kaupungin katualueella muulloin kuin 6–22 välisenä aikana 
tulee työskentelystä ilmoittaa Oulun ympäristötoimelle. Urakoitsija teki ilmoituk-
sen puhelimitse ja sähköpostilla, kumpanakin kertana noin vuorokautta ennen 









Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeen ta-
voite oli palvella ja helpottaa tien käyttäjien päivittäistä liikkumista. Alueella si-
jaitsi paljon liikekeskuksia ja asutusta, mikä on johtanut liikennemäärien kas-
vuun, ja vanhat liikennejärjestelyt eivät palvelleet tienkäyttäjiä halutulla tavalla. 
Kuvassa 9 on Metsokankaantien viereen rakennettu uusi kevyen liikenteen 
väylä J2 (liite 3). Kyseinen kevyen liikenteen väylä on osa isompaa kokonai-
suutta ja kaupunki rakennutti sen urakan yhteydessä. ELY-keskuksen olisi tar-
koitus jatkaa pyörätietä Valtatie 4:n alitse Perävainiolle.  
 
KUVA 9. Uusi kevyenliikenteen väylä valmistunut Metsokankaantien vierelle 
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Metsokankaantien ajoväylälle uusittiin päällyste, rakennettiin kaksi linja-auto-
pysäkkiä sekä muutettiin liikennejärjestelyitä ja liikennevaloja. Rakennettu uusi 
K1-väylä mahdollistaa Metsokankaantieltä kääntymisen oikealle Oulunlahden-
tielle ilman liikennevaloja, mikä edistää liikenteen sujuvuutta. Kuvasta 10 näky-
vät uusittu liikenneportaali sekä uudistetut liikennejärjestelyt.  
 
KUVA 10. Metsokankaantien uusitut liikennejärjestelyt 
Kuvassa 11 on noppakivirantu, jolla varmistetaan esteetön pääsy liikennevalo-
jen painonapille. Tämä oli tilaajan toive ja tarjotun urakan ulkopuolisia töitä, 
jotka urakoitsija suoritti lisätöinä. On tärkeää, että kevyen liikenteen väylät pal-








Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille urakoitsijan tehtävät turvallisen ja su-
juvan työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestämiseksi. Asioita käsitellään pää-
osin urakoitsijan näkökulmasta, mutta työssä tuodaan esille myös yleisiä ohjeita 
ja lainsäädäntöä liikenteenohjauksen järjestämiseksi sekä Metsokankaantien lii-
kennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeen tilaajan turvallisuusvaati-
muksia. 
Urakoitsijan suunnittelemat ja järjestämät liikenteenohjaukset onnistuivat hyvin, 
sillä liikenne oli sujuvaa läpi urakan eikä väliaikaisista liikennejärjestelyistä ai-
heutunut kohtuutonta haittaa tienkäyttäjille. Työmaan liikennejärjestelyiden on-
nistumiseen vaikuttivat useat yksityiskohdat, kuten panostaminen huolelliseen 
suunnitteluun lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti. Yleiset ohjeet sekä lain-
säädäntö antavat hyvän pohjan suunnittelulle, mutta täytyy muistaa, että jokai-
nen liikennejärjestely on hankekohtainen. Suunnitelmien toteutuksen jälkeen on 
tärkeää, että liikennettä ja sen sujuvuutta tarkkaillaan. Jos ongelmakohtia ilme-
nee, on järjestelyjä korjattava toimivimmiksi. 
Työaikaisen liikenteenohjauksen järjestämisellä on oma hintansa. Työteknisesti 
olisi tehokasta edetä suoraviivaisesti, mutta yleensä se ei ole mahdollista. Työt 
on järjestettävä liikenteen ehdoilla ja tämä johtaa siihen, että työvaiheita on teh-
tävä jaksoissa. Tämä on tärkeä ottaa huomioon jo urakan laskentavaiheessa.  
Huolellinen suunnittelu ei aina ole tae siitä, että asiat toimisivat käytännössä. 
Tätä ilmiötä kutsutaan rakennustyön kitkaksi. Työnjohdon on oltava tietoinen 
työmaalla tapahtuvista ongelmista ja otettava aktiivinen rooli asian ratkaise-
miseksi. Näistä esimerkkinä Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen lii-
kenteen väylät –hankkeessa ilmenneitä liikenteenjärjestelyiden ongelmia olivat 
maiden poisajo läjitykseen sekä kevyen liikenteen väylän sulkeminen.  
Opinnäytetyössä huomioitavaa on, että esitetyt arviot ja kannanotot liikenteen 
sujuvuuden ja toimivuuden kannalta on ainoastaan urakoitsijan, tilaajan sekä 
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valvojan näkemyksiä. Tienkäyttäjiltä ei tässä urakassa kerätty palautetta. Poh-
dittavaksi jää, miten ja kuinka paljon palautetta tulisi kerätä ja kuinka sitä voitai-
siin hyödyntää nykyisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi tulee 
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Yleiskartta urakka-alueesta (13.)   Liite 3 
 
J1 – J6 ovat uusia kevyen liikenteen väyliä, L1 sekä L2 uusia bussipysäkkejä ja 
K1 uusi ajoväylä.   
  
  





Työsuunnitelma, liikenneporttaalin nosto   Liite 5 
 
   
Työmaataulu     Liite 6 
 
